

GENEHMIGUNG DER SCHLUSSABRECHNUNG (K9)
BETREFFEND DIE KANTONSSTRASSEN 4D/B, GEMEINDE RISCH,
UMBAU KNOTEN LINDENPLATZ, ROTKREUZ

BERICHT UND ANTRAG DER STAATSWIRTSCHAFTSKOMMISSION

VOM 4. MÄRZ 2004

Sehr geehrter Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir haben die Vorlage Nr. 750.4 – 11404 an der Sitzung vom 4. März 2004 beraten und erstatten Ihnen hiermit unseren Bericht, den wir wie folgt gliedern:

1. Grundsätzliche Bemerkungen
2. Schlussabrechnung
3. Antrag

1. Grundsätzliche Bemerkungen

Der Staatswirtschaftskommission wurden gleichzeitig neun Schlussabrechnungen vorgelegt, die uns zu grundsätzlichen Bemerkungen veranlasst haben. Diese finden sich in Vorlage Nr. 207.5 – 11413.

2. Schlussabrechnung

Der Kantonsrat hat am 6. Juli 2000 den Kredit bewilligt. Die Schlussabrechnung präsentiert sich wie folgt:

	Bewilligter Kredit in Fr.	Abrechnung in Fr.
Baukosten (Strassenbau, Meteorwasserleitung, Bushaltstellen, Natursteinarbeiten)	1'751'625.00	2'066'465.30
Signalisation, Markierung	74'175.00	81'149.40
Beleuchtung	86'000.00	55'949.35
Diverses, Unvorhergesehenes	286'225.00	46'626.70
Landerwerb, Vermessung und Vermarktung	37'625.00	10'788.25
Projekt und Bauleitung	221'450.00	153'140.15
Qualitätsprüfungen und Laborkosten	12'900.00	5'954.55
Anteil an Gartenbauarbeiten	<u>21'000.00</u>	<u>21'000.00</u>
Total	2'491'000.00	2'441'073.70
Kreditunterschreitung		49'926.30

Die Gemeinde Risch hat sich mit Fr. 643'855.35 und der Bund gemäss Luftreinhalteverordnung mit Fr. 403'668.-- (40 % der anrechenbaren Kosten) beteiligt. Die **Nettokosten** für das vorliegende Projekt belaufen sich demzufolge auf **Fr. 1'393'550.35**.

Die Finanzkontrolle des Kantons Zug hat die Bauabrechnung geprüft und in ihrem Schlussbericht Nr. 88 - 2002 vom 18. Dezember 2002 bestätigt, dass das Projekt ordnungsgemäss abgerechnet wurde. Die Finanzkontrolle empfiehlt, die vorliegende Bauabrechnung zu genehmigen.

Die Staatswirtschaftskommission ist mit dem kurzen Kommentar der Regierung zu dieser Schlussabrechnung einverstanden.

3. Antrag

Gestützt auf diesen Bericht **b e a n t r a g e n** wir Ihnen einstimmig,

die Schlussabrechnung gemäss Vorlage Nr. 750.4 – 11404 zu genehmigen.

Zug, 4. März 2004

Mit vorzüglicher Hochachtung

IM NAMEN DER STAATSWIRTSCHAFTSKOMMISSION

Der Präsident: Peter Dür