

Übersicht Sachausgaben nach Rahmenkredit "Sicherheit" in den Jahren 2003 ff

Kantonsratsbeschluss betreffend

Gewährleistung der Sicherheit der kantonalen Behörden, der kantonalen Verwaltung und der Gerichte

vom 17. April 2003

Stand 12.3.2007 / V2.0

Konto	Projekt	Projektbezeichnung	Kredit	Stand 31.12.2006	Budget 2007	Ausgaben 12.03.2007	Prognose 31.03.2007	Prognose 2007 Ende 06	Prognose 2007 aktuell	Budget 2008/2009	Prognose Endkosten
3061	HB0021	Einstellhalle VZ	355'000	215'728.42	0	1'233.00	1'233.00	0	5'000	29'000	250'000
3062	HB0022	Gerichtsgebäude	785'000	820'902.55	0			0	0	0	820'903
3062	HB0023	GIBZ Baarerstrasse 100	175'000	73'630.25	40'000	2'064.90	2'064.90	30'000	26'000	0	100'000
3062	HB0024	KBZ Aabachstrasse 7	47'000	43'139	0			0	0	0	43'139
3062	HB0025	VG Postplatz	322'000	293'011.65	0	7'154.90	10'474.20	0	11'000	0	303'486
3062	HB0026	VZ 1	727'000	841'081.26	0			0	0	0	841'081
3062	HB0027	VZ 2	236'000	78'763.95	164'000			164'000	100'000	55'000	236'000
3062	HB0028	Zuger Polizei	489'000	221'238.40	209'000	2'712.25	2'712.25	100'000	100'000	100'000	425'000
3062	HB0029	ZVB Haus	425'000	301'719	0			0	0	0	301'719
3062	HB0030	VG Aegeristr 56	160'000	0.00	160'000	916.60	916.60	160'000	160'000	0	160'000
3062	HB0031	Baarerstrasse 12	6'000	6'524	0			0	0	0	6'524
3062	HB0032	Baarerstrasse 19/21	199'000	400.95	198'000			0	0	198'000	199'000
3062	HB0033	Bahnhofstrasse 10	15'000	0.00	15'000	474.45	474.45	15'000	15'000	0	15'000
3062	HB0034	Bahnhofstrasse 12	284'000	135'221.57	277'000	19'957.95	25'359.60	0	26'000	8'000	170'000
3062	HB0035	Bahnhofstrasse 26	60'000	81'126	0		645.60	0	700	0	81'772
3062	HB0036	Chamerstrasse 22	12'000	0.00	12'000	297.00	297.00	12'000	12'000	0	12'000
3062	HB0037	Gartenstrasse 3	22'000	1'211	0			0	0	0	1'211
3062	HB0038	Hinterberg 41	25'000	12'970.40	0	2'822.10	2'822.10	0	3'000	9'000	25'000
3062	HB0039	Hinterberg 43	160'000	114'933	0	4'157.15	4'157.15	0	5'000	0	120'000
3062	HB0040	Hofstrasse 15	42'000	285.15	42'000			0	0	42'000	42'000
3062	HB0041	Hofstrasse 20	66'000	1'622.25	66'000	1'344.75	1'344.75	30'000	30'000	12'000	44'000
3062	HB0042	Industriestrasse 24	282'000	219'638.92	0	6'635.95	7'028.85	0	7'100	0	227'000
3062	HB0043	Kirchenstrasse 6	81'000	242.40	0	916.60	916.60	0	1'000	79'000	81'000
3062	HB0046	Lüssiweg 24	1'013'000	714'255.25	16'000			16'000	6'200	70'000	790'000
3062	HB0048	Zugerbergstrasse 22b	23'000	75.00	0	1'283.25	1'283.25	23'000	23'000	0	23'000
3062	HB0050	Zugerstrasse 52	0.00	3'034.30	0			0	0	0	3'034
3062	HB0049	Zugerstrasse 50	55'000	0.00	25'000		188.65	55'000	55'000	0	55'000
		Total Baumassnahmen	6'066'000	4'180'754.59	1'224'000	51'970.85	61'918.95	605'000	586'000	602'000	5'376'869
3062	HB0051	SiMa Intern	1'200'000.00	140'597.30		6'721.40	6'721.40	0.00	6'700.00		1'200'000
	HB0051	Lohnbuchhaltung		505'078.34						1'000'000	
3062	HB0047	Rundung	67'000.00	53'813.00				0.00	0.00	13'000	67'000
3062	HB0020	Konzept und Management	146'000.00	113'169.25		12'264.00	12'264.00	0.00	12'300.00	20'000	146'000
3065	HB0044	Landhausstrasse 17 (entfällt)	11'000.00								0
3065	HB0045	Landis & Gyr Str 1 (entfällt)	10'000.00								0
		Total alles	7'500'000	4'993'412	1'224'000	70'956	80'904	605'000	605'000	1'635'000	6'789'869
		Unvorhergesehenes					4'096				410'131
		Total Revidiert	7'500'000	4'993'412	1'224'000	70'956	85'000	605'000	605'000	1'635'000	7'200'000